

일	월	화	수	목	금	토
10/ 6	7	8	9 디자인 배경 - 시장조사, 히스토리	10	11	12
13	14	15	16 디자인화 3개 완성	17	18	19
20	21	22	23 광목의상 가봉/ 이미지맵	24	25 원단 구입 마감	26
27	28	29	30 소재맵	31 원 단 봉 제	11/ 1	2
3	4	5	6 보 드 작 업 / 원단가봉	7	8 보드 마감	9
10	11	12 원단의상 마감	13 졸업작품 DP	14 오프닝	15	16